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ОТЧЕТ

Благодарненского муниципального района Ставропольского края о ходе реализации инвестиционных проектов,
включенных в многоуровневый перечень инвестиционных проектов  в Ставропольском крае,
за январь - март 2017 года
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	Благодарненский муниципальный район Ставропольский край. 
Начальник отдела экономического развития администрации Благодарненского муниципального района, Федюнина Н.Д. тел. (86549) 2-16-76


	Реализуемые  инвестиционные проекты 


	в сфере промышленности


	1
	Строительство Благодарненского зонального центра по обращению с отходами
	ООО
  «Арго» 

директор Богатиков К. С. тел.(87934) 7-20-23, 7-28-31;

argokmv@mail.ru
	с августа 2011 года до декабря 2017 года
	60/

20
	Создание современного экологического полигона для решения проблемы приема, размещения, утилизации, переработки и захоронения отходов производства и потребления, срок окупаемости проекта до 10 лет 
	270
	проект  финансируется за счет собственных средств
	нет
	введен в эксплуатацию полигон 1 очереди. Построены мусоросортировочный комплекс и административное здание 
	68,4/
0,0
	отказ в получении лицензии на полигон ТКО
	обращение в суд для обжалования отказа на получениелицензии на полигон ТКО
	

	2
	Строительство горно-обогатительного комбината по обогащению стекольных песков сухим способом инициатор
	ООО

 «Гелиос»

генеральный 

директор Яшкунов С. 
	апрель 2013г.-

 февраль 2017 г.
	60/

25
	предусматривает добычу, обогащение песков высокого качества. 

Производственная мощность составит 25 тыс. тонн в месяц
	85
	проект  финансируется за счет собственных средств
	нет
	Разработан бизнес план. Производится монтаж главного корпуса горно-обогатительного комбината, монтаж бункеров хранения готовой продукции. Установлена аэрофонтанная сушилка песка.
	68,7/

0,0
	Отсутствие собственных финансовых средств для дальнейшей реализации проекта
	
	

	в сфере сельского хозяйства

	1
	Строительство птице-фермы на 90 тыс. 

голов кур-несушек
	ООО «АСТ»

Руководитель проекта Коробко Д.И.
	март 2016г.-апрель 2017г.
	50/5постоянных 20 - вренных
	проектом предусматривается строительство птицефермы по содержанию 90 тыс. голов кур-несушек для производства 100 млн. яиц в год
	600,0
	собственные, заемные средства
	нет
	завершено строительство административного здания, 2-х корпусов для выращивания молодняка птицы, подготовлен санпропускник.  Возведены стены и крыша на 4-х корпусах  для промышленного производства птицы, проводится установка технологического
	315,0/25,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 оборудования цеха промышленного производства яйца. Ведется строительство склада для хранения яйца. Завершается  строительство комбикормового завода. Запущены в эксплуатацию два корпуса по выращиванию цыплят яичного направления. В конце мая текущего года ожидается получение продукции (товарного яйца), от поголовья кур первой посадочной партии. В июне ежедневный сбор яиц достигнет 60 тыс. штук, в сентябре ожидается производство 120 тыс. штук яиц в сутки.
	
	
	
	

	2
	Закладка 300 га виноградников на базе ЗАО СХП

 «Шишкинское»
	ООО

«Надежда»

Оганезов К.С.


	октябрь 2013

декабрь 2020
	50/15
	закладка 300 га виноградников,

период окупаемости проекта – 10 лет;

 
	70,0
	собственные, заемные средства
	нет
	проведена закладка 171,69 виноградников

	23,9/

6,5
	
	
	

	Реализованные инвестиционные проекты

	в сфере сельского хозяйства

	
	Реконструкция животноводческих корпусов в склады для хранения и фасовки эфиромасличных культур
	ООО «Моя мечта»

учредитель

 Минина И.В.
	 март 2014г. декабрь 2017 г.
	20/
20
	производственная мощность: 1000 мешков      

(по 25кг) за 12 часов


	56
	проект  финансируется за счет собственных средств
	нет
	Проведен демонтаж, настил кровли, установлено новое оборудование, проводятся строительные работы. Ассортимент продукции: кориандр, укроп, фенхель. Готовая продукция экспортируется в  Индия, Нидерланды, США, Франция, Бельгия, Германия, Малайзия, ОАЭ и Шри-Ланка
	53,6/

0,00
	
	
	


	Исполняющий обязанности  главы 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края,

первый   заместитель  главы администрации

Благодарненского муниципального района

Ставропольского края

	А.А. Сошников

	Начальник отдела экономического развития

администрации Благодарненского района

Ставропольского края
	Н.Д. Федюнина
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