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ОТЧЕТ

Благодарненского муниципального района Ставропольского края о ходе реализации инвестиционных проектов,
включенных в многоуровневый перечень инвестиционных проектов  в Ставропольском крае,
за январь - декабрь 2016 года
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	Благодарненский муниципальный район Ставропольский край. 
Начальник отдела экономического развития администрации Благодарненского муниципального района, Федюнина Н.Д. тел. (86549) 2-15-30 

	Реализуемые  инвестиционные проекты 

	в сфере промышленности

	1
	Строительство Благодарненского зонального центра по обращению с отходами
	ООО
  «Арго» 

директор Богатиков К. С. тел.(87934) 7-20-23, 7-28-31;

argokmv@mail.ru
	с августа 2011 года до декабря 2017 года
	60/

20
	Создание современного экологического полигона для решения проблемы приема, размещения, утилизации, переработки и захоронения отходов производства и потребления, срок окупаемости проекта до 10 лет 
	270
	проект  финансируется за счет собственных средств
	нет
	введен в эксплуатацию полигон 1 очереди. Построен мусоросортировочного комплекс, выдано разрешение на ввод в эксплуатацию мусоросортировочного комплекса
	68,4/
0,67
	
	
	

	2
	Строительство горно-обогатительного комбината по обогащению стекольных песков сухим способом инициатор
	ООО

 «Гелиос»

генеральный 

директор Яшкунов С. 
	апрель 2013г.-

 февраль 2017 г.
	60/

25
	предусматривает добычу, обогащение песков высокого качества. 

Производственная мощность составит 25 тыс. тонн в месяц
	85
	проект  финансируется за счет собственных средств
	нет
	Разработан бизнес план. Производится монтаж главного корпуса горно-обогатительного комбината, монтаж бункеров хранения готовой продукции. Установлена аэрофонтанная сушилка песка.
	68,7/

2,8
	
	
	

	в сфере сельского хозяйства

	1
	Реконструкция животноводческих корпусов в склады для хранения и фасовки эфиромасличных культур
	ООО «Моя мечта»

учредитель

 Минина И.В.
	 март 2014г. декабрь 2017 г.
	20/
20
	производственная мощность: 1000 мешков      

(по 25кг) за 12 часов


	56
	проект  финансируется за счет собственных средств
	нет
	Проведен демонтаж, настил кровли, установлено новое оборудование, проводятся строительные работы. Ассортимент продукции: кориандр, укроп, фенхель. Готовая продукция экспортируется в  Индия, Нидерланды, США, Франция, Бельгия, Германия, Малайзия, ОАЭ и Шри-Ланка
	53,6/

9,581
	
	
	

	2
	Строительство птице-фермы на 90 тыс. 

голов кур-несушек
	ООО «АСТ»

Руководитель проекта Коробко Д.И.
	март 2016г.-апрель 2017г.
	50/15
	проектом предусматривается строительство птицефермы по содержанию 90 тыс. голов кур-несушек
	600,0
	собственные, заемные средства
	нет
	проведены работы по геодезии и геологические работы. Построено административное здание. Изготовлены 2 резервуара для воды емкостью по 212 куб.м.  Ведутся работы по строительству склада для хранения яйца. Возведены метало - конструкции на 7 корпусах (2 для молодняка, 5 для кур-несушек).
	290,0/290,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Заложен фундамент под комбикормовый завод. Приобретен первый комплект оборудования для выращивания молодняка птицы, начат монтаж оборудования
	
	
	
	

	3
	Закладка 300 га виноградников на базе ЗАО СХП

 «Шишкинское»
	ООО

«Надежда»

Оганезов К.С.


	октябрь 2013

декабрь 2020
	50/15
	закладка 300 га виноградников,

период окупаемости проекта – 10 лет;

 
	70,0
	собственные, заемные средства
	нет
	проведена закладка 171,69 виноградников; осуществляется первичная переработка винограда в сусло, которое   поставляется на винзавод "Надежда"
 г. Георгиевск.
	17,4/
2,07
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