Мониторинг реализации Программы

	Наименование Программы 
	муниципальная программа Благодарненского городского округа Ставропольского края 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры» 



	Отчетный период:
	за 9 месяцев 2021 года

	Ответственный исполнитель:
	Управление по делам территорий администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края


	№

п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы, контрольного события 
	план на

чала реа

лизации мероприя

тия / факт начала реализа

ции мероприя

тия
	план оконча

ния реализа

ции мероприя

тия, наступле

ния контроль

ного события / факт окон

чания реа

лизации ме

роприятия,

наступления контрольного события
	Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы13,

тыс. рублей

	
	
	
	
	бюджет

Ставропольского края
	местный бюджет
	средства других источников
	ИТОГО

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры»
	х
	х
	101 987,53
	102 095,52
	0,00
	204 083,04

	1.
	Подпрограмма «Развитие дорожной сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечение безопасности дорожного движения»
	х
	х
	86 448,22
	22 887,26
	0,00
	109 335,48

	1.1.
	Основное мероприятие «Ремонт и содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности Благодарненского городского округа Ставропольского края»
	х
	х
	86 448,22
	22 887,26
	0,00
	109 335,48

	Выполнялись работы по зимнему содержанию, изготовление сметной документации, ремонт дорог с применением инертных материалов по улицам пл. Трудовая, ул. Лазо, пер.Черепичный, ул. Небессная, техническое обслуживание светофорных объектов, установка и замена дорожных знаков, установка искусственных неровностей, ремонт автомобильных дорог общего пользования. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Пролетарский (от ул. Прикумская до ул. Советская) в городе Благодарный, по ул. Суворова (от пер. Красный) в городе Благодарный, по пер. Малый (от ул. Московская до ул. Прикумская) в городе Благодарный, по пер.Ударник Полей (от ул. Подгорная до ул. Заречная) в городе Благодарный, по пер. Кочубея (от ул. Советская до ул. Подгорная) в городе Благодарный, по пер. Красноармейский (от ул. Московская до а/д "Светлоград-Благодарный-Буденновск") в городе Благодарный

	1.1.1.
	Контрольное событие 1:

Проведение торгов на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог 

	01.01.2021
	31.07.2021
	х
	х
	х
	х

	Заключены контракты на проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения 

	1.1.2.
	Контрольное событие 2:

Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог, находящихся в собственности БГО СК
	01.01.2021
	01.04.2021
30.06.2021
30.09.2021
31.12.2021
	х
	х
	х
	х

	Выполнялись работы по зимнему содержанию, изготовление сметной документации, ремонт дорог с применением инертных материалов по улицам пл. Трудовая, ул. Лазо, пер.Черепичный, ул. Небессная, техническое обслуживание светофорных объектов, установка и замена дорожных знаков, установка искусственных неровностей, ремонт автомобильных дорог общего пользования. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Пролетарский (от ул. Прикумская до ул. Советская) в городе Благодарный, по ул. Суворова (от пер. Красный) в городе Благодарный, по пер. Малый (от ул. Московская до ул. Прикумская) в городе Благодарный, по пер.Ударник Полей (от ул. Подгорная до ул. Заречная) в городе Благодарный, по пер. Кочубея (от ул. Советская до ул. Подгорная) в городе Благодарный, по пер. Красноармейский (от ул. Московская до а/д "Светлоград-Благодарный-Буденновск") в городе Благодарный

	1.1.3.
	Контрольное событие 3:

Мониторинг санитарного состояния автомобильных дорог, находящегося в собственности БГО СК
	01.01.2021
	01.04.2021
30.06.2021
30.09.2021
31.12.2021
	х
	х
	х
	х

	Муниципальным учреждением «Комбинат благоустройства» проводятся работы по очистке обочин дорог

	1.1.4.
	Контрольное событие 4:

Принятие выполненных работ
	01.01.2021
	25.12.2021
	х
	х
	х
	х

	Выполнялись работы по зимнему содержанию, изготовление сметной документации, ремонт дорог с применением инертных материалов по улицам пл. Трудовая, ул. Лазо, пер.Черепичный, ул. Небессная, техническое обслуживание светофорных объектов, установка и замена дорожных знаков, установка искусственных неровностей, ремонт автомобильных дорог общего пользования. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Пролетарский (от ул. Прикумская до ул. Советская) в городе Благодарный, по ул. Суворова (от пер. Красный) в городе Благодарный, по пер. Малый (от ул. Московская до ул. Прикумская) в городе Благодарный, по пер.Ударник Полей (от ул. Подгорная до ул. Заречная) в городе Благодарный, по пер. Кочубея (от ул. Советская до ул. Подгорная) в городе Благодарный, по пер. Красноармейский (от ул. Московская до а/д "Светлоград-Благодарный-Буденновск") в городе Благодарный

	2.
	Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
	01.01.2021
	х
	4 115,43
	935,67
	0,00
	5 051,10

	2.1.
	Основное мероприятие «Развитие коммунального хозяйства»
	01.01.2021
	х
	0,00
	517,92
	0,00
	517,92

	Проведен ремонт на содержание уличного освещения, заключены два договора на поставку электрической энергии, проведены работы по ремонту освещения в «Парке Победы», по ул. Бедненко, пер.Большевик, ул. Вокзальной, пер. Лермонтова, пер. Красноармейскому в г. Благодарный, ремонт освещения по площади Колхозной . Заключен договор на техническое обслуживание и содержание ГРС а. Эдельбай. Заключены контракты на газификацию 4 Вечных огней : с. Спасское, с. Мирное, п. Ставропольский, х. Большевик 

	2.1.1.
	Контрольное событие 1: 
Ремонт и содержание уличного освещения
	01.01.2021
	01.04.2021
30.06.2021
30.09.2021
31.12.2021
	х
	х
	х
	х

	Проведены аукционы на ремонт и содержание уличного освещения, заключены два договора на поставку электрической энергии, ведутся работы по ремонту освещения в «Парке Победы», по ул. Бедненко, пер.Большевик, ул. Вокзальной, пер. Лермонтова, пер. Красноармейскому в г. Благодарный . Проведен монтаж уличного освещения по пер.Звездному, Зерносовхозному, по ул. Заречной,ул. Чапаева, ул.Калинина, ул. Однокозова

	2.1.2.
	Контрольное событие 2: 
Ремонт, строительство и содержание объектов коммунальной инфраструктуры
	01.01.2021
	01.04.2021
30.06.2021
30.09.2021
31.12.2021
	х
	х
	х
	х

	Заключен договор на техническое обслуживание и содержание ГРС а. Эдельбай

	2.2.
	Основное мероприятие «Жилищный фонд муниципального образования»
	01.01.2021
	х
	4 115,43
	417,75
	0,00
	4 533,18

	Заключен договор на ремонт муниципальной квартиры
Заключены соглашения с Министерством строительства и архитектуры Ставропольского края на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья, ведется работа по осуществлению выплат молодым семьям

	2.2.1.
	Контрольное событие 1: 

Ремонт и содержание муниципального жилого фонда
	01.01.2021
	01.04.2021
30.06.2021
30.09.2021
31.12.2021
	х
	х
	х
	х

	Проведен ремонт одной муниципальной квартиры. Ведется работа по заключению договора на ремонт очередной муниципальной квартиры

	2.2.2.
	Контрольное событие 2: 

Взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов муниципального жилищного фонда
	01.01.2021
	01.04.2021
30.06.2021
30.09.2021
31.12.2021
	х
	х
	х
	х

	Ведется работа по заключению договора

	2.2.3.
	Контрольное событие 3: 
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья
	01.01.2021
	01.04.2021
30.06.2021
30.09.2021
31.12.2021
	х
	х
	х
	х

	Заключены соглашения с Министерством строительства и архитектуры Ставропольского края на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья, ведется работа по осуществлению выплат молодым семьям

	3.
	Подпрограмма «Благоустройство территории Благодарненского городского округа»
	01.01.2021
	х
	11 423,88
	29 490,67


	0,00
	40 914,55

	3.1.
	Основное мероприятие: «Благоустройство территории муниципального образования»
	01.01.2021
	х
	11 423,88
	29 490,67


	0,00
	40 914,55

	Приобретен посадочный материал (сосны, розы, ели) 

Проводятся работы по уборке несанкционированных свалок 

Ведутся работы по уборке территорий кладбищ
Уборка общественных территорий, заключены договора на газификацию вечных огней в г. Благодарный и поселениях округа

Заключены контракты на газификацию 4 Вечных огней : с. Спасское, с. Мирное, п. Ставропольский, х. Большевик
Расходы по реализации проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах 

	3.1.1.
	Контрольное событие 1: 

Озеленение территории
	01.01.2021
	01.04.2021
30.06.2021
30.09.2021
31.12.2021
	х
	х
	х
	х

	Заключены договора на приобретение посадочного материала (сосны, розы, ели)

	3.1.2.
	Контрольное событие 2: 

Сбор и транспортировка твердых коммунальных отходов
	01.01.2021
	01.04.2021
30.06.2021
30.09.2021
31.12.2021
	х
	х
	х
	х

	Проводятся работы по уборке несанкционированных свалок

	3.1.3.
	Контрольное событие 3: 

Организация и содержание мест захоронения (кладбищ)
	01.01.2021
	01.04.2021
30.06.2021
30.09.2021
31.12.2021
	х
	х
	х
	х

	Ведутся работы по уборке территорий кладбищ

	3.1.4.
	Контрольное событие 4: 

Прочие расходы на благоустройство
	01.01.2021
	01.04.2021
30.06.2021
30.09.2021
31.12.2021
	х
	х
	х
	х

	Уборка общественных территорий, заключены контракты на газификацию 4 Вечных огней : с. Спасское, с. Мирное, п. Ставропольский, х. Большевик

	3.1.5.
	Контрольное событие 5: 

Ремонт и благоустройство памятников
	01.01.2021
	01.04.2021
30.06.2021
30.09.2021
31.12.2021
	х
	х
	х
	х

	Проводятся работы по ремонту и содержание памятника Однокозову в г. Благодарный

	4.
	Подпрограмма «Пешеходный переход»
	01.01.2021
	Х
	0,00
	348,79
	0,00
	348,79

	4.1.
	Основное мероприятие «Ремонт и содержание пешеходных переходов, находящихся в собственности Благодарненского городского округа Ставропольского края»
	01.01.2021
	х
	0,00
	348,79
	0,00
	348,79

	 Приобретение искусственных неровностей и муляжей : «Мальчик», «Девочка»

	4.1.1.
	Контрольное событие 1: 

Проведение конкурентных процедур на выполнение работ ремонту и содержанию пешеходных переходов
	01.01.2021
	30.04.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	

	4.1.2.
	Контрольное событие 2: 

Заключение муниципального контракта на выполнение работ ремонту и содержанию пешеходных переходов 
	01.01.2021
	01.06.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	Приобретение искусственных неровностей и муляжей : «Мальчик», «Девочка»

	4.1.3.
	Контрольное событие 3: 

Принятие выполненных работ
	01.01.2021
	01.09.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.1.4.
	Контрольное событие 4: 

Оплата выполненных работ по ремонту и содержанию пешеходных переходов
	01.01.2021
	01.10.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	5.
	Подпрограмма «Остановка»
	01.01.2021
	х
	0,00
	240,00
	0,00
	240,00

	5.1.
	Основное мероприятие «Ремонт и содержание остановок общественного транспорта, находящихся в собственности Благодарненского городского округа Ставропольского края»
	01.01.2021
	х
	0,00
	240,00
	0,00
	240,00

	Приобретено и установлено 2 остановки общественного транспорта

	5.1.1.
	Контрольное событие 1: 

Проведение конкурентных процедур на выполнение работ ремонту и содержанию остановок
	01.01.2021
	30.04.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	

	5.1.2.
	Контрольное событие 2: 

Заключение муниципального контракта на выполнение работ ремонту и содержанию остановок 
	01.01.2021
	01.06.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	Приобретено и установлено 2 остановки общественного транспорта 

	5.1.3.
	Контрольное событие 3: 

Принятие выполненных работ
	01.01.2021
	01.09.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	5.1.4.
	Контрольное событие 4: 

Оплата выполненных работ по ремонту и содержанию остановок
	01.01.2021
	01.10.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.
	Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры» и общепрограммные мероприятия
	01.01.2021
	х
	0,00
	48 193,12
	0,00
	48 193,12

	6.1.
	Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы»
	01.01.2021
	х
	0,00
	48 193,12
	0,00
	48 193,12

	Выплата заработной платы сотрудникам управления по делам территорий администрации БГО СК, приобретение компьютерной техники для обеспечения деятельности управления, оплата связи, приобретение канцелярских товаров

	
	


