Мониторинг реализации Программы

	Наименование Программы 
	«Развитие сельского хозяйства»

	Отчетный период:
	1 квартал 2021   года

	Ответственный исполнитель:
	управление сельского хозяйства



	№
п/п

	Наименование
основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, контрольного
события

	план на
чала реа
лизации мероприятия / факт начала реализации мероприятия
	план оконча
ния реализа
ции мероприя
тия, наступле
ния контроль
ного события / факт    окон
чания   реа
лизации ме
роприятия,
наступления контрольного события
	исполнение за счет всех источников финансового обеспечения программы, тыс. рублей

	
	
	
	
	бюджет Ставропольского края
	местный бюджет
	средства других источников
	итого

	
	Программа «Развитие сельского хозяйства»
	-
	-
	259,74
	696,75
	0,00
	956,49

	1.
	Подпрограмма «Развитие растениеводства»
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.
	Основное мероприятие «Развитие зернопроизводства и овощеводства»
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.1.
	Организация и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами - переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Реализация мероприятия запланирована до 01 июня 2021 года

	
	Контрольное событие 1: 
проведение мониторинга коммерческих предложений организаций для определения наименьшей цены услуги по проведению энтомологических обследований и выполнению работ по обработке от  иксодовых клещей - переносчиков Крымской геморрагической лихорадки
	10 января
2021 года/
10 января
2021 года
	30 марта
2021 года/
30 марта 2021 года
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	проведен мониторинг коммерческих предложений организаций и определен исполнитель наименьшей цены услуги по проведению энтомологических обследований и выполнению работ по обработке от  иксодовых клещей - переносчиков Крымской геморрагической лихорадки - ООО «Дездело» г Ставрополь

	
	Контрольное событие 2: 
заключение договора с организацией – исполнителем на проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами - переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах
	10 января
2021 года

	15 апреля
2021 года
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Контрольное событие 3: 
акты энтомологических обследований и выполненных работ, платежное поручение на оплату выполненных работ по организации и проведению мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами - переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах
	10 января
2021 года

	01 июня
2021 года
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1..2.
	Проведение агрохимического обследования почв земель сельскохозяйственного назначения
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Реализация мероприятия запланирована до 30 декабря 2021 года

	
	Контрольное событие 4: 
заключение договора между сельскохозяйственным производителем и федеральным государственным бюджетным учреждением «Станция агрохимической службы Прикумская» на проведение агрохимического обследования почв земель сельскохозяйственного назначения
	10 января
2021 года

	30 июня, 
30 декабря
2021 года
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Контрольное событие 5: 
акт выполненных работ по агрохимическому обследованию почв земель сельскохозяйственного назначения
	10 января
2021 года

	30 июня, 
30 декабря
2021 года
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.
	Основное мероприятие «Развитие виноградарства»
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Реализация мероприятия запланирована до 30 декабря 2021 года

	1.2.1
	Закладка виноградников и уход за молодыми виноградниками
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Контрольное событие 6: 
проведение уходных работ за молодыми виноградниками 
	10 января
2021 года

	30 июня,
30 декабря
2021 года
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Контрольное событие 7: 
закладка виноградников и установка шпалеры
	10 января
2021 года
	30 декабря
2021 года
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.
	Подпрограмма «Развитие животноводства»
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1
	Основное мероприятие «Развитие скотоводства, свиноводства и птицеводства»
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.1.
	Создание новой технологической базы с использованием современного оборудования для животноводческих ферм; наращивание генетического потенциала продуктивности животных 
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Реализация мероприятия запланирована до 30 декабря 2021 года

	
	Контрольное событие 8:
приобретение биологической продукции для искусственного осеменения сельскохозяйственных животных
	10 января
2021 года
	30 декабря
2021 года
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Контрольное событие 9:
приобретение племенного скота
	10 января
2021 года
	30 декабря
2021 года
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Контрольное событие 10:
проведение реконструкции, ремонта животноводческих помещений, приобретение оборудования
	10 января
2021 года
	30 декабря
2021 года
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2
	Основное мероприятие «Развитие овцеводства»
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.1
	Обеспечение сохранности овцепоголовья  
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Реализация мероприятия запланирована до 30 декабря 2021 года

	
	Контрольное событие 13:
Приобретение поголовья овец
	10 января
2021 года
	30 декабря
2021 года
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.
	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Благодарненского городского округа Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" и общепрограммные мероприятия"
	-
	-
	259,74
	696,75
	0,00
	956,49

	3.1
	Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы»
	-
	-
	259,74
	696,75
	0,00
	956,49

	
	Реализация мероприятия запланирована до 30 декабря 2021 года
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