Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: муниципальная программа Благодарненского городского округа Ставропольского края 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры» 
Отчетный период: за 1 квартал 2021 года
Ответственный исполнитель: Управление по делам территорий администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края
	№

п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы, контрольного события 
	план на

чала реа

лизации мероприя

тия / факт начала реализа

ции мероприя

тия
	план оконча

ния реализа

ции мероприя

тия, наступле

ния контроль

ного события / факт окон

чания реа

лизации ме

роприятия,

наступления контрольного события
	Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы13,

тыс. рублей

	
	
	
	
	бюджет

Ставропольского края
	местный бюджет
	средства других источников
	ИТОГО

	
	Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры»
	
	
	0,00
	19 975,72
	0,00
	19 975,72

	
	Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры»
	х
	х
	0,00
	3 737,06
	0,00
	3 737,06

	1.
	Подпрограмма «Развитие дорожной сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечение безопасности дорожного движения»
	х
	х
	0,00
	3 737,06
	0,00
	3 737,06

	1.1.
	Основное мероприятие «Ремонт и содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности Благодарненского городского округа Ставропольского края»
	х
	х
	0,00
	3 737,06
	0,00
	3 737,06

	Выполнялись работы по зимнему содержанию, изготовление сметной документации, ремонт дорог с применением инертных материалов по улицам пл. Трудовая, ул. Лазо, пер.Черепичный, ул. Небессная, техническое обслуживание светофорных объектов, установка и замена дорожных знаков

	1.1.1.
	Контрольное событие 1:

Проведение торгов на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог 

	01.01.2021
	31.07.2021
	х
	х
	х
	х

	Объявлены аукционы на проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения 

	1.1.2.
	Контрольное событие 2:

Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог, находящихся в собственности БГО СК
	01.01.2021
	01.04.2021
30.06.2021
30.09.2021
31.12.2021
	х
	х
	х
	х

	Выполнялись работы по зимнему содержанию, изготовление сметной документации, ремонт дорог с применением инертных материалов по улицам пл. Трудовая, ул. Лазо, пер.Черепичный, ул. Небессная, техническое обслуживание светофорных объектов, установка и замена дорожных знаков

	1.1.3.
	Контрольное событие 3:

Мониторинг санитарного состояния автомобильных дорог, находящегося в собственности БГО СК
	01.01.2021
	01.04.2021
30.06.2021
30.09.2021
31.12.2021
	х
	х
	х
	х

	Муниципальным учреждением «Комбинат благоустройства» проводятся работы по очистке обочин дорог

	1.1.4.
	Контрольное событие 4:

Принятие выполненных работ
	01.01.2021
	25.12.2021
	х
	х
	х
	х

	Выполнялись работы по зимнему содержанию, изготовление сметной документации, ремонт дорог с применением инертных материалов по улицам пл. Трудовая, ул. Лазо, пер.Черепичный, ул. Небессная, техническое обслуживание светофорных объектов, установка и замена дорожных знаков

	2.
	Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
	01.01.2021
	х
	0,00
	457,75
	0,00
	457,75

	2.1.
	Основное мероприятие «Развитие коммунального хозяйства»
	01.01.2021
	х
	0,00
	457,75
	0,00
	457,75

	Проведены аукционы на ремонт и содержание уличного освещения, заключены два договора на поставку электрической энергии, ведутся работы по ремонту освещения в «Парке Победы», по ул. Бедненко, пер.Большевик, ул. Вокзальной, пер. Лермонтова, пер. Красноармейскому в г. Благодарный . Заключен договор на техническое обслуживание и содержание ГРС а. Эдельбай. Заключены контракты на газификацию 4 Вечных огней : с. Спасское, с. Мирное, п. Ставропольский, х. Большевик

	2.1.1.
	Контрольное событие 1: 
Ремонт и содержание уличного освещения
	01.01.2021
	01.04.2021
30.06.2021
30.09.2021
31.12.2021
	х
	х
	х
	х

	Проведены аукционы на ремонт и содержание уличного освещения, заключены два договора на поставку электрической энергии, ведутся работы по ремонту освещения в «Парке Победы», по ул. Бедненко, пер.Большевик, ул. Вокзальной, пер. Лермонтова, пер. Красноармейскому в г. Благодарный . 

	2.1.2.
	Контрольное событие 2: 
Ремонт, строительство и содержание объектов коммунальной инфраструктуры
	01.01.2021
	01.04.2021
30.06.2021
30.09.2021
31.12.2021
	х
	х
	х
	х

	Заключен договор на техническое обслуживание и содержание ГРС а. Эдельбай

	2.2.
	Основное мероприятие «Жилищный фонд муниципального образования»
	01.01.2021
	х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Ведется работа по заключению договора на ремонт муниципальных квартир

Заключены соглашения с Министерством строительства и архитектуры Ставропольского края на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья, ведется работа по осуществлению выплат молодым семьям

	2.2.1.
	Контрольное событие 1: 

Ремонт и содержание муниципального жилого фонда
	01.01.2021
	01.04.2021
30.06.2021
30.09.2021
31.12.2021
	х
	х
	х
	х

	Ведется работа по заключению договора на ремонт муниципальных квартир

	2.2.2.
	Контрольное событие 2: 

Взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов муниципального жилищного фонда
	01.01.2021
	01.04.2021
30.06.2021
30.09.2021
31.12.2021
	х
	х
	х
	х

	Ведется работа по заключению договора

	2.2.3.
	Контрольное событие 3: 
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья
	01.01.2021
	01.04.2021
30.06.2021
30.09.2021
31.12.2021
	х
	х
	х
	х

	Заключены соглашения с Министерством строительства и архитектуры Ставропольского края на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья, ведется работа по осуществлению выплат молодым семьям

	3.
	Подпрограмма «Благоустройство территории Благодарненского городского округа»
	01.01.2020
	х
	0,00
	3 521,51
	0,00
	3 521,30

	3.1.
	Основное мероприятие: «Благоустройство территории муниципального образования»
	01.01.2020
	х
	0,00
	3 521,51
	0,00
	3 521,30

	Заключены договора на приобретение посадочного материала (сосны, розы, ели) 

Проводятся работы по уборке несанкционированных свалок 

Ведутся работы по уборке территорий кладбищ
Уборка общественных территорий, заключены договора на газификацию вечных огней в г. Благодарный и поселениях округа

Заключены контракты на газификацию 4 Вечных огней : с. Спасское, с. Мирное, п. Ставропольский, х. Большевик

	3.1.1.
	Контрольное событие 1: 

Озеленение территории
	01.01.2021
	01.04.2021
30.06.2021
30.09.2021
31.12.2021
	х
	х
	х
	х

	Заключены договора на приобретение посадочного материала (сосны, розы, ели)

	3.1.2.
	Контрольное событие 2: 

Сбор и транспортировка твердых коммунальных отходов
	01.01.2021
	01.04.2021
30.06.2021
30.09.2021
31.12.2021
	х
	х
	х
	х

	Проводятся работы по уборке несанкционированных свалок

	3.1.3.
	Контрольное событие 3: 

Организация и содержание мест захоронения (кладбищ)
	01.01.2021
	01.04.2021
30.06.2021
30.09.2021
31.12.2021
	х
	х
	х
	х

	Ведутся работы по уборке территорий кладбищ

	3.1.4.
	Контрольное событие 4: 

Прочие расходы на благоустройство
	01.01.2021
	01.04.2021
30.06.2021
30.09.2021
31.12.2021
	х
	х
	х
	х

	Уборка общественных территорий, заключены контракты на газификацию 4 Вечных огней : с. Спасское, с. Мирное, п. Ставропольский, х. Большевик

	3.1.5.
	Контрольное событие 5: 

Ремонт и благоустройство памятников
	01.01.2021
	01.04.2021
30.06.2021
30.09.2021
31.12.2021
	х
	х
	х
	х

	Проводятся работы по ремонту и содержание памятника Однокозову в г. Благодарный

	4.
	Подпрограмма «Пешеходный переход»
	01.01.2021
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.
	Основное мероприятие «Ремонт и содержание пешеходных переходов, находящихся в собственности Благодарненского городского округа Ставропольского края»
	01.01.2021
	х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Ведутся работы по заключению договоров на приобретение искусственных неровностей и муляжей : «Мальчик», «Девочка»

	4.1.1.
	Контрольное событие 1: 

Проведение конкурентных процедур на выполнение работ ремонту и содержанию пешеходных переходов
	01.01.2021
	30.04.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	

	4.1.2.
	Контрольное событие 2: 

Заключение муниципального контракта на выполнение работ ремонту и содержанию пешеходных переходов 
	01.01.2021
	01.06.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	Ведутся работы по заключению договоров на приобретение искусственных неровностей и муляжей : «Мальчик», «Девочка»

	4.1.3.
	Контрольное событие 3: 

Принятие выполненных работ
	01.01.2021
	01.09.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.1.4.
	Контрольное событие 4: 

Оплата выполненных работ по ремонту и содержанию пешеходных переходов
	01.01.2021
	01.10.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	5.
	Подпрограмма «Остановка»
	01.01.2021
	х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1.
	Основное мероприятие «Ремонт и содержание остановок общественного транспорта, находящихся в собственности Благодарненского городского округа Ставропольского края»
	01.01.2021
	х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Ведутся работы по заключению договоров на приобретение и установку остановок общественного транспорта

	5.1.1.
	Контрольное событие 1: 

Проведение конкурентных процедур на выполнение работ ремонту и содержанию остановок
	01.01.2021
	30.04.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	

	5.1.2.
	Контрольное событие 2: 

Заключение муниципального контракта на выполнение работ ремонту и содержанию остановок 
	01.01.2021
	01.06.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	Ведутся работы по заключению договоров на приобретение и установку остановок общественного транспорта

	5.1.3.
	Контрольное событие 3: 

Принятие выполненных работ
	01.01.2021
	01.09.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	5.1.4.
	Контрольное событие 4: 

Оплата выполненных работ по ремонту и содержанию остановок
	01.01.2021
	01.10.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.
	Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры» и общепрограммные мероприятия
	01.01.2021
	х
	0,00
	12 259,60
	0,00
	12 259,60

	6.1.
	Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы»
	01.01.2021
	х
	0,00
	12 259,60
	0,00
	12 259,60

	Выплата заработной платы сотрудникам управления по делам территорий администрации БГО СК, приобретение компьютерной техники для обеспечения деятельности управления, оплата связи, приобретение канцелярских товаров

	
	


