

ОТЧЕТ

администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края
о ходе реализации инвестиционных проектов за 1 квартал 2015 года.

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта, его инициатора, место его реализации	Краткое описание инвестиционного проекта	Стоимость инвестиционного проекта (млн. рублей)	Срок реализации инвестиционного проекта	Количество создаваемых рабочих мест	Информация о ходе реализации инвестиционного проекта	Объем освоенных инвестиций (млн. рублей)
1	2	3	4	5	6		7
1	«Строительство, реконструкция, модернизация и газификация объекта животноводства «Площадка Восточная, Бурлацкая для выращивания птицы инициатор ЗАО «Ставропольский бройлер», адрес 79-81 км. по направлению на север от ориентира район Благодарненский, территория МО с.Бурлацкое вдоль автодороги Светлоград-Буденновск.	строительство 4-х новых корпусов; реконструкция 28 существующих корпусов (18 корпусов на площадке Восточная и 10 на площадке Бурлацкая), планируемая мощность проекта 17783 т. мяса в живом весе в год.	356,252	2013-2014	72	Площадка введена в эксплуатацию. Проект завершён.	319,0
2	«Строительство, реконструкция, модернизация и газификация объекта животноводства «Золотой петушок для выращивания птицы инициатор ЗАО «Ставропольский бройлер» адрес г.Благодарный ул.Свободы,2	строительство 4-х новых корпусов реконструкция 10 существующих корпусов планируемая мощность проекта 14440 т. мяса в живом весе в год.	230,537	2013-2014	38	Площадка введена в эксплуатацию. Проект завершён.	210,0

3	Реконструкция филиала мясоптицекомбината «Благодарненский» ЗАО «Ставропольский бройлер», инициатор ЗАО «Ставропольский бройлер» (Благодарненский район, г. Благодарный, ул.Вокзальная,37)	реконструкция филиала мясоптицекомбината (новое оборудование, установка новых линий) позволит увеличить производство в 2 раза.	916,0	2013-2014	519	Проведены проектно изыскательные работы. Ведутся общестроительные работы и монтаж оборудования	911,947
4	«Строительство объекта животноводства» «Площадка Благодарная -1,2» для выращивания птицы, инициатор ЗАО «Ставропольский бройлер», адрес реализации Благодарненский район, территория СХП им. Чапаева АОЗТ, бр.№1,2	строительство 2-х птицефабрик (44 корпуса), мощность каждой 20 тыс. тонн мяса в год в живом весе.	1042,0	2013-2014	66	Имеется бизнес-план. Подготовлен земельный участок. Ведутся общестроительные работы	979,505
5	«Строительство объекта животноводства «Инкубатор мощностью 79 млн.яиц/год» инициатор ЗАО «Ставропольский бройлер»	строительство инкубатора мощностью 79 млн. яиц в год.	449,489	2013-2014	65	Имеется бизнес-план. Подготовлен земельный участок. Ведутся общестроительные работы, в мае 2014 года начнется монтаж оборудования.	573,481
6	Строительство горно-обогатительного	предусматривает добычу и обогащение	85	2013-2016	60	Разработан бизнес план. Производится	22,8

	комбината по обогащению стекольных песков сухим способом инициатор ООО «Гелиос», адрес: Благодарненский район, с.Спасское	песков. Производственная мощность составит 25 тыс. тонн в месяц				монтаж главного корпуса горнообогатительного комбината по обогащению стекольных песков сухим способом, монтаж бункеров хранения готовой продукции. Заключены договора на поставку оборудования.	
7	Строительство Благодарненского зонального центра по обращению с отходами, ООО «Арго», (Благодарненский район, г. Благодарный)	Создание современного экологического полигона для решения проблемы приема, размещения, утилизации, переработки и захоронения отходов производства и потребления. Срок эксплуатации объекта не менее 15 лет, проект финансируется за счет собственных средств, срок окупаемости проекта до 10 лет, земельный участок 20 га. Необходимая инфраструктура имеется.	270	2011-2015	60	Проведены работы по возведению сооружений, ограждений, дезбарьера, автовесовой, дороги с твердым покрытием, водоотводные канавы, земляные работы. наблюдательные скважины.	68(собственные средства)
8	Закладка 300 га виноградников на базе ЗАО СХП «Шишкинское» инициатор проекта ООО «Надежда» Ставропольский край, г.Георгиевск место реализации – Благодарненский	закладка 300 га виноградников на базе ЗАО СХП «Шишкинское» источники финансирования – собственные, заемные средства; период окупаемости проекта – 10 лет;	70,0	2013-2020 годы	50	проведена закладка 76,69 га виноградников	10,056

	район, с.Шишкино	земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения находится в собственности ЗАО СХП «Шишкинское»					
9	Закладка 100 га виноградников на базе СПК САК «Большевик» инициатор проекта- СПК САК "Большевик", место реализации – Благодарненский район, х.Большевик	закладка новых европейских сортов винограда на площади 100 га, реконструкция завода, розлив вина в бутылки (500 тыс. в год); источники финансирования – собственные, заемные средства; период окупаемости проекта – 5-8 лет; земельный участок площадью 100 га из земель сельскохозяйственного назначения находится в собственности СПК САК "Большевик"; вся необходимая инфраструктура имеется	50,0	2013-2017	70	проведена закладка 40,67 га виноградников приобретено оборудование	8,4
10	Строительство комплекса по переработке сельскохозяйственной продукции на базе ООО «Колхоз Луч», инициатор ООО «Моя Мечта», (Благодарненский район, г. Благодарный, Вок-	строительство комплекса по переработке сельскохозяйственной продукции для производства комбикорма, смесей для приготовления хлебобулочных и кондитерских изделий (элеватор мощ-	600,0	2010-2016	200	приобретена площадка под строительство комплекса, изготовлена проектно-сметная документация, проект проходит все необходимые экспертизы.	29,0

	зальная,19)	ностью 20 тыс. тонн, мельница мощностью 150 тыс. тонн в сутки).					
11	Строительство завода по производству минерального порошка-известняковой муки, инициатор ООО «КС Агро», место реализации – Благодарненский район, г.Благодарный, ул. Вокзальная,11»А»	в рамках проекта будет построен современный цех с годовой мощностью 35 тыс. тонн в год готовой продукции с использованием современного оборудования. Строительство осуществляется на собственном земельном участке площадью 6 га.	150,0	2014-2015	20	Ведутся общестроительные работы	130,0

Заместитель главы администрации
Благодарненского муниципального района
Ставропольского края

Заместитель начальника отдела экономического развития
администрации Благодарненского муниципального
района Ставропольского края

П.М. Мещеряков

Н.В. Сибиркина