

## ОТЧЕТ

администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края  
о ходе реализации инвестиционных проектов за январь – сентябрь 2015 года.

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта, его инициатора, место его реализации	Краткое описание инвестиционного проекта	Стоимость инвестиционного проекта (млн. рублей)	Срок реализации инвестиционного проекта	Количество создаваемых рабочих мест	Информация о ходе реализации инвестиционного проекта	Объем освоенных инвестиций (млн. рублей)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция филиала мясоптицекомбината «Благодарненский» ЗАО «Ставропольский бройлер», инициатор ЗАО «Ставропольский бройлер» (Благодарненский район, г. Благодарный, ул.Вокзальная,37 )	реконструкция филиала мясоптицекомбината (новое оборудование, установка новых линий) позволит увеличить производство в 2 раза.	916,0	2013-2014	519	Объект введен в эксплуатацию.	1086,0
2	Строительство горно-обогатительного комбината по обогащению стекольных песков сухим способом инициатор ООО «Гелиос», адрес: Благодарненский район, с.Спасское	предусматривает добычу и обогащение песков. Производственная мощность составит 25 тыс. тонн в месяц	85	2013-2016	60	Разработан бизнес план. Производится монтаж главного корпуса горнообогатительного комбината по обогащению стекольных песков сухим способом, монтаж бункеров хранения готовой продукции. Заключены договора на по-	22,8

						ставку оборудования.	
3	Строительство Благодарненского зонального центра по обращению с отходами, ООО «Арго», (Благодарненский район, г. Благодарный)	Создание современного экологического полигона для решения проблемы приема, размещения, утилизации, переработки и захоронения отходов производства и потребления. Срок эксплуатации объекта не менее 15 лет, проект финансируется за счет собственных средств, срок окупаемости проекта до 10 лет, земельный участок 20 га. Необходимая инфраструктура имеется.	270	2011-2016	60	Проведены работы по возведению сооружений, ограждений, дезбарьера, автовесовой, дороги с твердым покрытием, водоотводные каналы, земляные работы. наблюдательные скважины, насосная, дренажные сети.	68,02
4	Закладка 300 га виноградников на базе ЗАО СХП «Шишкинское» инициатор проекта- ООО «Надежда» Ставропольский край, г.Георгиевск место реализации – Благодарненский район, с.Шишкино	закладка 300 га виноградников на базе ЗАО СХП «Шишкинское» источники финансирования – собственные, заемные средства; период окупаемости проекта – 10 лет; земельный участок из	70,0	2013-2020 годы	50	проведена закладка 76,69 га виноградников	10,056

		земель сельскохозяйственного назначения находится в собственности ЗАО СХП «Шишкинское»					
5	Строительство комплекса по переработке сельскохозяйственной продукции на базе ООО «Колхоз Луч», инициатор ООО «Моя Мечта», (Благодарненский район, г. Благодарный, Вокзальная,19)	строительство комплекса по переработке сельскохозяйственной продукции для производства комбикорма, смесей для приготовления хлебобулочных и кондитерских изделий (элеватор мощностью 20 тыс. тонн, мельница мощностью 150 тыс. тонн в сутки).	600,0	2010-2016	200	приобретена площадка под строительство комплекса, изготовлена проектно-сметная документация, проект проходит все необходимые экспертизы.	29,0
6	Строительство завода по производству минерального порошка-известняковой муки, инициатор ООО «КС Агро», место реализации – Благодарненский район, г.Благодарный, ул. Вокзальная,11»А»	в рамках проекта будет построен современный цех с годовой мощностью 35 тыс. тонн в год готовой продукции с использованием современного оборудования. Строительство осуществляется на собственном земельном участке площадью 6 га.	150,0	2014-2015	20	Ведутся общестроительные работы	133,2

7	Реконструкция животноводческих корпусов в склады для хранения эфиромасличных культур инициатор проекта ЗАО «Родина», место реализации – Благодарненский район, с.Елизаветинское	Реконструкция животноводческих корпусов в склады для хранения эфиромасличных культур источники финансирования – собственные средства; период окупаемости проекта – 5 лет; земельный участок находится в стадии оформления в собственность ЗАО "Родина"; вся необходимая инфраструктура имеется	43	2014-2015 годы	30	проведено асфальтирование всей территории складов, демонтаж, настил кровли, проводятся строительные работы	22,4
---	---	--	----	----------------	----	--	------

Исполняющий обязанности главы администрации  
Благодарненского муниципального района  
Ставропольского края  
временно исполняющий обязанности первого  
заместителя главы администрации  
Благодарненского муниципального района  
Ставропольского края

С.Т. Бычков

Начальник отдела экономического развития  
администрации Благодарненского муниципального  
района Ставропольского края

И.Н. Шаруденко