Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: муниципальная программа Благодарненского городского округа Ставропольского края 
                        «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры» 
Отчетный период: за 1 квартал 2020 года
Ответственный исполнитель:  Кожин Е.П.
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	Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры»
	х
	х
	0,00
	17 949,44
	0,00
	17 949,44

	1.
	Подпрограмма «Развитие дорожной сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечение безопасности дорожного движения»
	х
	х
	0,00
	2 925,53
	0,00
	2 925,53

	1.1.
	Основное мероприятие «Ремонт и содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности Благодарненского городского округа Ставропольского края»
	х
	х
	0,00
	2 925,53
	0,00
	2 925,53

	Выполнялись работы по зимнему содержанию, изготовление сметной документации, по исправлению профиля обочин (ремонт) по ул.Чапаева от пер.Фрунзе до пер. 9 Января в г.Благодарный, техническое обслуживание светофорных объектов, установка и замена дорожных знаков, проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации 

	1.1.1.
	Контрольное событие 1:

Проведение торгов на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог 

	01.01.2020
	31.07.2020
	х
	х
	х
	х

	Объявлены аукционы на проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения 

	1.1.2.
	Контрольное событие 2:

Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог, находящихся в собственности БГО СК
	01.01.2020
	01.04.2020

30.06.2020

30.09.2020

31.12.2020
	х
	х
	х
	х

	Проведены работы по зимнему содержанию, по исправлению профиля обочин (ремонт) по ул.Чапаева от пер.Фрунзе до пер. 9 Января в г.Благодарный, техническое обслуживание светофорных объектов, установка и замена дорожных знаков

	1.1.3.
	Контрольное событие 3:

Мониторинг санитарного состояния автомобильных дорог, находящегося в собственности БГО СК
	01.01.2020
	01.04.2020

30.06.2020

30.09.2020

31.12.2020
	х
	х
	х
	х

	Муниципальным учреждением «Комбинат благоустройства» проводятся работы по очистке обочин дорог

	1.1.4.
	Контрольное событие 4:

Принятие выполненных работ
	01.01.2020
	25.12.2020
	х
	х
	х
	х

	Проведены работы по зимнему содержанию, по исправлению профиля обочин (ремонт) по ул.Чапаева от пер.Фрунзе до пер. 9 Января в г.Благодарный, техническое обслуживание светофорных объектов, установка и замена дорожных знаков

	2.
	Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
	01.01.2020
	х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.
	Основное мероприятие «Развитие коммунального хозяйства»
	01.01.2020
	х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Проведены аукционы на ремонт и содержание уличного освещения, заключены два договора на поставку электрической энергии, проведены работы по устройству освещения по ул.Вокзальная в г.Благодарный, техническое обслуживание и ремонт уличного освещения в г.Благодарный и поселения Благодарненского городского округа Ставропольского края,

Заключен договор на техническое обслуживание и содержание ГРС а.Эдельбай

	2.1.1.
	Контрольное событие 1: 
Ремонт и содержание уличного освещения
	01.01.2020
	01.04.2020

30.06.2020

30.09.2020

31.12.2020
	х
	х
	х
	х

	Проведены аукционы на ремонт и содержание уличного освещения, заключены два договора на поставку электрической энергии, проведены работы по устройству освещения по ул.Вокзальная в г.Благодарный, техническое обслуживание и ремонт уличного освещения в г.Благодарный и поселения Благодарненского городского округа Ставропольского края

	2.1.2.
	Контрольное событие 2: 
Ремонт, строительство и содержание объектов коммунальной инфраструктуры
	01.01.2020
	01.04.2020

30.06.2020

30.09.2020

31.12.2020
	х
	х
	х
	х

	Заключен договор на техническое обслуживание и содержание ГРС а.Эдельбай

	2.2.
	Основное мероприятие «Жилищный фонд муниципального образования»
	01.01.2020
	х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Ведется работа по заключению договора на ремонт муниципальных квартир

Заключены соглашения с Министерством строительства и архитектуры Ставропольского края на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья, ведется работа по осуществлению выплат молодым семьям

	2.2.1.
	Контрольное событие 1: 

Ремонт и содержание муниципального жилого фонда
	01.01.2020
	01.04.2020

30.06.2020

30.09.2020

31.12.2020
	х
	х
	х
	х

	Ведется работа по заключению договора на ремонт муниципальных квартир

	2.2.2.
	Контрольное событие 2: 

Взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов муниципального жилищного фонда
	01.01.2020
	01.04.2020

30.06.2020

30.09.2020

31.12.2020
	х
	х
	х
	х

	Ведется работа по заключению договора

	2.2.3.
	Контрольное событие 3: 
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья
	01.01.2020
	01.04.2020

30.06.2020

30.09.2020

31.12.2020
	х
	х
	х
	х

	Заключены соглашения с Министерством строительства и архитектуры Ставропольского края на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья, ведется работа по осуществлению выплат молодым семьям

	3.
	Подпрограмма «Благоустройство территории Благодарненского городского округа»
	01.01.2020
	х
	0,00
	3 233,56
	0,00
	3 233,56

	3.1.
	Основное мероприятие: «Благоустройство территории муниципального образования»
	01.01.2020
	х
	0,00
	3 233,56
	0,00
	3 233,56

	Заключены договора на приобретение посадочного материала (сосны, розы, бегонии) 

Проводятся работы по уборке несанкционированных свалок 

Ведутся работы по уборке территорий кладбищ
Уборка общественных территорий, заключены договора на газификацию вечных огней в г.Благодарный и поселениях округа

	3.1.1.
	Контрольное событие 1: 

Озеленение территории
	01.01.2020
	01.04.2020

30.06.2020

30.09.2020

31.12.2020
	х
	х
	х
	х

	Заключены договора на приобретение посадочного материала (сосны, розы, бегонии)

	3.1.2.
	Контрольное событие 2: 

Сбор и транспортировка твердых коммунальных отходов
	01.01.2020
	01.04.2020

30.06.2020

30.09.2020

31.12.2020
	х
	х
	х
	х

	Проводятся работы по уборке несанкционированных свалок

	3.1.3.
	Контрольное событие 3: 

Организация и содержание мест захоронения (кладбищ)
	01.01.2020
	01.04.2020

30.06.2020

30.09.2020

31.12.2020
	х
	х
	х
	х

	Ведутся работы по уборке территорий кладбищ

	3.1.4.
	Контрольное событие 4: 

Прочие расходы на благоустройство
	01.01.2020
	01.04.2020

30.06.2020

30.09.2020

31.12.2020
	х
	х
	х
	х

	Уборка общественных территорий, заключены договора на газификацию вечных огней в г.Благодарный и поселениях округа

	3.1.5.
	Контрольное событие 5: 

Ремонт и благоустройство памятников
	01.01.2020
	01.04.2020

30.06.2020

30.09.2020

31.12.2020
	х
	х
	х
	х

	Проводятся работы по ремонту и содержание памятника Однокозову в г.Благодарный

	4.
	Подпрограмма «Пешеходный переход»
	01.01.2020
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.
	Основное мероприятие «Ремонт и содержание пешеходных переходов, находящихся в собственности Благодарненского городского округа Ставропольского края»
	01.01.2020
	х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Ведутся работы по заключению договоров на приобретение и установку светофоров

	4.1.1.
	Контрольное событие 1: 

Проведение конкурентных процедур на выполнение работ ремонту и содержанию пешеходных переходов
	01.01.2020
	30.04.2020
	Х
	Х
	Х
	Х

	

	4.1.2.
	Контрольное событие 2: 

Заключение муниципального контракта на выполнение работ ремонту и содержанию пешеходных переходов 
	01.01.2020
	01.06.2020
	Х
	Х
	Х
	Х

	Ведутся работы по заключению договоров на приобретение и установку светофоров

	4.1.3.
	Контрольное событие 3: 

Принятие выполненных работ
	01.01.2020
	01.09.2020
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.1.4.
	Контрольное событие 4: 

Оплата выполненных работ по ремонту и содержанию пешеходных переходов
	01.01.2020
	01.10.2020
	Х
	Х
	Х
	Х

	5.
	Подпрограмма «Остановка»
	01.01.2020
	х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1.
	Основное мероприятие «Ремонт и содержание остановок общественного транспорта, находящихся в собственности Благодарненского городского округа Ставропольского края»
	01.01.2020
	х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Ведутся работы по заключению договоров на приобретение и установку остановок общественного транспорта

	5.1.1.
	Контрольное событие 1: 

Проведение конкурентных процедур на выполнение работ ремонту и содержанию остановок
	01.01.2020
	30.04.2020
	Х
	Х
	Х
	Х

	

	5.1.2.
	Контрольное событие 2: 

Заключение муниципального контракта на выполнение работ ремонту и содержанию остановок 
	01.01.2020
	01.06.2020
	Х
	Х
	Х
	Х

	Ведутся работы по заключению договоров на приобретение и установку остановок общественного транспорта

	5.1.3.
	Контрольное событие 3: 

Принятие выполненных работ
	01.01.2020
	01.09.2020
	Х
	Х
	Х
	Х

	5.1.4.
	Контрольное событие 4: 

Оплата выполненных работ по ремонту и содержанию остановок
	01.01.2020
	01.10.2020
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.
	Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры» и общепрограммные мероприятия
	01.01.2020
	х
	0,00
	11 790,35
	0,00
	11 790,35

	6.1.
	Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы»
	01.01.2020
	х
	0,00
	11 790,35
	0,00
	11 790,35

	Выплата заработной платы сотрудникам управления по делам территорий администрации БГО СК, МУ «Комбинат благоустройства», оплата коммунальных услуг по зданию МУ «Комбинат благоустройства», приобретение компьютерной техники для обеспечения деятельности управления

	
	


