Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: муниципальная программа Благодарненского городского округа Ставропольского края 
                        «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» 
Отчетный период: за 1 квартал 2020 года
	№

п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы, контрольного события 
	план на

чала реа

лизации мероприя

тия / факт начала реализа

ции мероприя

тия
	план оконча

ния реализа

ции мероприя

тия, наступле

ния контроль

ного события / факт окон

чания реа

лизации ме

роприятия,

наступления контрольного события
	Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы13,

тыс. рублей

	
	
	
	
	бюджет

Ставропольского края
	местный бюджет
	средства других источников
	ИТОГО

	
	Программа «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»
	х
	х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1
	Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий»
	х
	х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1
	Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»
	х
	х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Проведены конкурентные процедуры на благоустройство прилегающей территории к мемориалу «Огонь Вечной Славы» в городе Благодарный Благодарненского городского округа Ставропольского края;

Заключен контракт на благоустройство прилегающей территории к мемориалу «Огонь Вечной Славы» в городе Благодарный Благодарненского городского округа Ставропольского края.

	1.1.1.
	Контрольное событие 1:

Проведение конкурентных процедур на выполнение работ по благоустройству общественных территорий
	01.01.2020
	30.04.2020г
	х
	х
	х
	х

	1.1.2.
	Контрольное событие 2:

Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству общественных территорий
	01.01.2020
	01.06.2020
	х
	х
	х
	х

	1.1.3.
	Контрольное событие 3:

Принятие выполненных работ
	01.01.2020
	01.09.2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.4.
	Контрольное событие 4:

Оплата выполненных работ по объекту по благоустройству общественных территорий
	01.01.2020
	01.10.2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.5.
	Контрольное событие 5:

Проведение открытия объекта благоустройства 
	01.01.2020
	30.10.2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.
	Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий», всего
	х
	х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.
	Основное мероприятие «Благоустройство территорий, прилегающих к многоквартирным домам»
	х
	х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.1.
	Контрольное событие 1:

Проведение конкурентных процедур на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий
	01.01.2020
	30.04.2020г
	х
	х
	х
	х

	2.1.2.
	Контрольное событие 2:

Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий
	01.01.2020
	01.06.2020
	х
	х
	х
	х

	2.1.3.
	Контрольное событие 3:

Принятие выполненных работ
	01.01.2020
	01.09.2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.4.
	Контрольное событие 4:

Оплата выполненных работ по объекту по благоустройству дворовых территорий
	01.01.2020
	01.10.2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.5.
	Контрольное событие 5:

Проведение открытия объекта благоустройства 
	01.01.2020
	30.10.2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


